



CHRONOLOGIE DES ÉTAPES D'UN PROJET DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

FICHE INFORMATION
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

SIÉDS
Fédérateur d'énergies

Les projets de rénovation correspondant au scénario de travaux n°1 de l'audit énergétique ne sont pas concernés. Les délais sont donnés à titre indicatif.

Légende :

- Jalons demandant une attention particulière du Maître d'Ouvrage pour garantir la réussite du projet
- Cases à cocher, pour vous aider à suivre l'avancement de votre projet



4 à 12 mois

vosre durée :



4 à 6 mois

vosre durée :



5 à 9 mois

vosre durée :



6 à 12 mois

vosre durée :

ÉTUDES PRÉLABLES

Analyse du bâtiment/site, Faisabilité/étude de scénarii

Validation du scénario, du calendrier et de l'estimation du coût prévisionnel des travaux

Décision du maître d'ouvrage d'étudier le bâtiment/site

PROGRAMMATION ET SÉLECTION D'UN MOE

Rédaction du programme

Validation du programme

Lancement de la consultation de maîtrise d'œuvre (MOE)

Décision du maître d'ouvrage de lancer l'opération

CONCEPTION DU PROJET

Diagnostics / Esquisse (DIAG/ESQ)

Avant-projet sommaire (APS)

Avant-projet définitif (APD)

Dépôt des autorisations administratives (permis de construire, déclaration préalables, ...)

Projet (PRO)

Lancement de la consultation des marchés de travaux (DCE)

MONTAGE DU PLAN DE FINANCEMENT

NOTIFICATION DES DOSSIERS DE SUBVENTION

Financement :
SIÉDS/SIÉDS CEE/DETR/DSIL/Fonds Vert/Autres fonds d'Etats/ Autres fonds

Dépôt des dossiers de subventions

RÉALISATION DES TRAVAUX

Notification du démarrage du chantier (période de préparation)

Notification des marchés de travaux

Choix des entreprises de travaux



Notification des subventions

Démarrage des travaux

Opération préalable à la réception (OPR)

Commission de sécurité (si ERP)

Réception du chantier



RECHERCHE DES FINANCEMENTS